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City Gods projektet – barrierer og potentialer 
Af Jakob Find Andersen, specialestuderende, Tek-Sam, Roskilde Universitet 
 
1. Indledning  
Dette paper tager udgangspunkt i et speciale med arbejdstitlen: City Gods projektet – barrierer 
og potentialer. Resultaterne gengivet heri er foreløbige. Da skriveprocessen stadigvæk er i 
gang og resultaterne endnu ikke har været valideret af interviewpersonerne, kan der endnu 
forekomme små ukorrektheder. Projektet tog sine første spæde skridt på idé-stadiet i foråret 
2002 på FLUX-gruppens halvårlige skriveværksted. Her kom ideerne løst ud af ærmet, og en 
af disse var at samle og gennemskrive de erfaringer der fandtes rundt omkring i Danmark og 
udlandet om Citylogistik – det vil sige den (relativt) nye form for logistik-disciplin, der som 
sin kerne har de særlige problemer – herunder miljøproblemer – der knytter sig til varetrans-
porten i byen, og som er særlige for byrummet.  
 
Det blev dog hurtigt klart, at tilgangen med at indsamle erfaringer fra udlandet ville blive et 
for stort projekt og samtidig havde en risiko for, at det hurtigt kunne blive en smule overfla-
disk. Derfor valgte jeg at koncentrere mig om et forsøgsprojekt i Københavns Kommune – 
City Gods ordningen – der havde kørt som frivilligt forsøg i nogle år og skulle til at starte op 
som obligatorisk forsøg i Middelalderbyen i København. 
City Gods ordningen 
Processen omkring City Gods startede i november 1993 på et møde i Trafikministeriet mel-
lem DSB, Danske Vognmænd (nu DTL) og tidl. trafikminister Helge Mortensen (A). Trafik-
ministeren så gerne et samarbejde på dette felt, så der kunne ske noget på det miljømæssige 
område ved bydistribution. Parterne accepterede, og DTL bad Danske Fragtmænd om at gå 
ind i samarbejdet sammen med DSB Stykgods. Dette var noget utraditionelt, da de to parter 
bestemt ikke var vant til at arbejde sammen, men på dette lille område går det forbavsende 
nemt, og i juni 1995 på en konference i Odense med deltagelse af de danske kommuner frem-
lægger de deres resultater. Dette fanger interessen hos Bjarne Eir; en embedsmand fra Køben-
havns Kommune der også deltager i konferencen. Kommunen vil gerne starte et samarbejde. 
Carlsberg, Arla, DTL samt Citycenterforeningen i København bliver inviteret til et møde må-
neden efter for at danne en arbejdsgruppe, og så er processen i gang. Aktørgruppen stiger, og 
hurtigt er der repræsentanter fra (udover Københavns Kommune): Carlsberg, Danske Fragt-
mænd, DSB Stykgods, Københavns Citycenterforening, Magasin, MD Foods (senere Arla) og 
Post Danmark. Hertil kommer Københavns Politi, der indgik i samarbejdet noget senere. 
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Kilde: Egen bearbejdning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktører og interessenter 
omkring City Gods ordningen 
 
 
 
 
 
 
 
Aktører og interessenter 
udenfor City Gods ordningen 
Centraladministrationen 
◦ Justitsministeriet 
  - Justitsminister Lene Espersen (C) 
◦ Trafikministeriet 
  - tidl. trafikminister Helge Mortensen (A) 
◦ Miljøministeriet 
  - tidl. miljøminister Hans Christian Schmidt (V) 
Kommunalt niveau 
◦ Københavns Kommune 
- Bygge og Teknikborgmester Søren Pind (V) 
- Miljø og Sundhedsborgmester Winnie Berntsson (A) 
- Tidl. Bygge og Teknikborgmester Bente Frost (V) 
◦ Parkering København 
◦ City Gods sekretariatet 
◦ Vej & Park 
Logistikkæden
Vare 
og service-
leverandører 
◦ Post Danmark 
◦ Arla 
◦ Carlsberg 
◦ Håndværkere 
◦ Renovation 
◦ (Kurerservice) 
◦ Øvrige vare- og    
  serviceleverandører 
 
Transportører 
◦ Post Danmark 
◦ DSB Stykgods 
◦ Danske Fragtmænd 
◦ Carlsberg 
◦ Arla 
◦ Kurerservice 
◦ Andre 
  transportører 
◦ Chauffører 
Vare 
og service- 
modtagere 
◦ Københavns  
   Citycenterforening 
◦ Magasin 
  (udtrådte af samar- 
  bejdet undervejs) 
◦ Øvrige butikker
◦ Kontorer 
◦ Serviceerhverv 
◦ Beboere 
Interessenter
◦ Dansk Transport 
   og logistik (DTL) 
◦ Politiet (indgik senere i  
  samarbejdet) 
◦ COWI (konsulent)
◦ (Politiet) 
◦ Beboere 
◦ Kunder 
◦ Byens brugere… 
◦ Arbejdstilsyn
Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 3
 
 
2. Baggrund 
City Gods ordningen var en obligatorisk forsøgsordning, der blev 
gennemført af Københavns Kommune fra d. 1. februar 2002 og 
frem til og med 31. oktober 2003. Ordningen dækkede i denne 
periode alle biler med en totalvægt på over 2.5t og berørte både 
leverandører og transportører til Middelalderbyens butikker, va-
remodtagere og beboere i området. Formålet med City Gods ord-
ningen var at gøre de snævre gader i Middelalderbyen mere 
fremkommelige, øge trafiktrygheden og forbedre bymiljøet. Det 
skulle ske ved at reducere transporterne til den inderste del af 
hovedstaden, til mindst mulig gene for byens borgere og er-
hvervsliv. Da der sker en stadig forbedring af bilmotorer, blev 
det besluttet at stille krav til motorernes alder ved transporter i Middelalderbyen. Formålet 
med dette krav var at forbedre luftkvaliteten. Målet søges nået gennem indførsel af et stands-
ningsforbud i Københavns Middelalderby for biler over 2,5t totalvægt. Gennem udstedelse af 
et City Gods certifikat undtages biler op til 18t totalvægt, hvis bilens lasteevne udnyttes med 
mindst 60 % i gennemsnit.  
Aktører og dialog 
Der har siddet interessenter med i en arbejdsgruppe, der har haft til formål at inddrage de re-
levante aktører i en løbende dialog. Det er en relativ ny tilgang i planlægningssammenhæng 
og derfor er den interessant. Motivationen for at vælge City Gods ordningen som eksempel, 
var netop det lange arbejde der havde gået i forvejen for City Gods forsøget. Det var præget af 
en høj grad af dialog mellem alle de relevante aktører der ønskede at melde sig på banen (nog-
le mere aktivt end andre). Det store spørgsmål er om denne tilgang er noget der virker. Derfor 
er det interessant at kigge på, om det rent faktisk er det motiv der driver de enkelte aktørers 
arbejde frem, eller om miljøforbedringer fremkommer som sidetallerken til større beslutnin-
ger, der tilfældigvis også har positiv betydning for miljøet. Konsekvensen er, at hvis det for-
holder sig sådan, så kan det være svært at lave miljøregulering, der rammer ind på det rigtige. 
Så skal man ad en række omveje og alternative dagsordner, før man kan gøre miljøet bedre. 
Problemformulering 
Hvilke erfaringer kan der drages fra City Gods projektet i København? 
• Er City Gods projektet en strategi for en ny refleksiv transportregulering og dermed 
vejen til en mere bæredygtig transportplanlægning og –regulering? 
• Hvilke miljøproblemer har City gods ordningen været designet til at løse? 
• Hvilke potentialer og barrierer har der været for City Gods projektet? 
 
Arbejdsspørgsmål 
Middelalderbyen i Købehavn. 
Kilde: Københavns Kommune 
(2003b), s. 3 
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• Kan inddragelse af alle aktører – logistikkæde tilgangen – anvendes til at håndtere miljø-
problemer? 
• Hvorfor gik det galt – City Gods projektet blev lukket ned og ikke forsøgt videreudviklet. 
Interviewmetode 
For at sikre, at interviewpersonens centrale pointer omkring City Gods projektet blev berørt i 
interviewsituationen, blev hver interviewperson præsenteret for syv grønne emnekort. Han 
skulle så udvælge tre kort udfra kriteriet hvad der var det vigtigste i forbindelse med City 
Gods projektet – både processen og selve ordningen – og derefter prioritere dem efter vigtigst, 
næstvigtigst og tredjevigtigst. De udvalgte emner på interviewkortene dannede så rammen for 
det efterfølgende interview. Emnerne på interviewkortene tog udgangspunkt i mit litteratur-
studie af dokumenter og handlingsreferater fra City Gods projektet, konferencepapers og City 
Gods hjemmesiden, samt informationer indhentet fra et eksplorativt interview med projektle-
der Søren Kjærsgaard, City Gods Sekretariatet omkring City Gods projektet, i starten af min 
empiriindsamlingsproces. Der er blevet foretaget 10 interview i alt i dette projekt, hvoraf et 
var eksplorativt og et opfølgende. 
3. Resultater 
Efter at have været igennem alle otte interviewhistorier begynder der at tegne sig nogle klare 
linier til de mål, som de forskellige aktører har nævnt. Det er ikke er en udtømmende liste, 
men mit bud på de overordnede strømme, der er kommet frem i interviewene.  
 
Fra kommunens side var det væsentligt 
• At opnå mindre trængsel, bedre visuelt miljø og større tryghed for de øvrige trafikan-
ter i Middelalderbyen 
• At få erfaring med godstransport i byområder – de vidste meget lidt 
• At etablere et samarbejde med relevante transportører –  opbygge et videns-netværk – 
og dermed dels opnå mere viden, dels nemmere accept af ny regulering 
• At søge et bedre renommé for kommunen internationalt – man var bla. miljøhovedstad 
i de år 
 
For erhvervets side var det været væsentligt 
• At komme på forkant med en eventuel regulering for godstransport i byer 
• At opnå nemmere varetransport i byen – f.eks. lastezoner, mindre trængsel og adgang 
til busbaner 
• At få indflydelse og medbestemmelse – og dermed stoppe en reguleringstilgang med 
vægtgrænser, som man ikke ønskede 
• At anspore til, at man tænker regulering i et kædeperspektiv – få inddraget tre væsent-
lige aktører; kommune, transportør og ikke mindst varemodtager – de sidste er sæd-
vanligvis modvillige til at tage ansvar 
• At få et grønnere image – dette forsvandt dog med tiden 
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• At udvikle en ”dansk model” for bydistribution i København, der kunne smitte af på 
det øvrige land, så man kunne undgå forskellige regler i alle byer 
4. Konklusion – barrierer og potentialer for City Gods projektet 
Rammen for trafikplanlægningen – bæredygtighed og mobilitet 
Bæredygtighedsbegrebet har dannet den teoretiske ramme i projektet. I tilfældet med trafik-
planlægning og –regulering har bæredygtighedsbegrebet især sin berettigelse i at udfordre den 
etablerede viden og sandhed på området. En sådan sandhed er f.eks., at økonomiske hensyn – 
hensynet til økonomisk vækst og stadigt øgende velstand – vejer tungt i forholdet til miljø-
hensyn. Et effektivt transportsystem baseret på målet om fri mobilitet, er tæt knyttet til dette 
overmål om økonomisk vækst. Der kan ikke sættes begrænsninger for mobilitet, og samtidig 
er mobilitet svært at tackle qua de mange rødder i alle lag af samfundet – hvor skal man lave 
begrænsningerne? Trafikpolitikken og –planlægningen lider i sine udfoldelsesmuligheder 
under denne sandhed. I et forsøg på at gøre noget fokuseres der på at udvikle og optimere 
tekniske og teknologiske løsninger (partikelfiltre, støjskærme og lyddæmpende asfalt er ek-
sempler på disse). Hensynet til miljø – et givent miljøproblem der nødvendiggør begrænsnin-
ger af mobiliteten – i trafikpolitikken og –planlægningen kan ikke trække en reguleringsind-
sats igennem, hvor tiltrængt den så end måtte være. Der skal noget mere til, hvis man vil sætte 
begrænsninger for mobiliteten. Det var i dette reguleringslandskab, at den nyskabende certifi-
ceringsordning for Middelalderbyen i København – City Gods ordningen – blev til. 
City Gods projektet – strategi for refleksiv transportregulering? 
City Gods projektet har været nytænkende i forhold til trafikregulering og –planlægning i den 
forstand, at man har indgået et samarbejde med repræsentanter fra det område man ville regu-
lere for. Dette initiativ viser, at tilgangen i City Gods projektet kan være et element i en ny 
tilgang til planlægningen og dermed også et skridt i retning af en strategi for bæredygtig 
transport. 
Teori og erfaringer 
I projektet har jeg argumenteret for, hvordan (dele af) en strategi for refleksiv transportregule-
ring for byen kunne se ud. Disse elementer mener jeg med udgangspunkt i erfaringerne er 
væsentlige, hvis man har som mål for reguleringen at sætte begrænsninger for mobiliteten. 
 
Mobilitet har rødder i mange dele af samfundet, hvor trafikpolitikere og trafikplanlæggere vil 
have svært ved at overskue alle konsekvenser. Derfor er en langsigtet, bred og offentligt for-
ankret vision nødvendig for at fremme bæredygtige transportløsninger. Herunder er inddra-
gelsen af en bred vifte af interessenter, borgere og professionelle aktører nødvendig. Dels at 
opnå accept af en given regulering, dels for at opnå værdifuld indsigt denne regulerings 
mangfoldige konsekvenser. Jo tidligere i processen dette sker jo bedre. Det er afgørende, at 
sådan en proces styres mod klart definerede mål. Erfaringerne siger, at evnen til at kunne 
håndtere, fastholde og udvikle mål og strategier i en lokal politisk sammenhæng er vigtigere 
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end noget andet for succes. Beslutningsprocesserne på trafikområdet er præget af mere end en 
rationel beslutningsmodel, hvorfor man som leder af sådan en proces skal kunne håndtere og 
styre magtforhold, taktik, forskellige aktører og alliancer og samtidig vide at tid, timing og 
tilfældigheder alligevel spiller ind – man skal med andre ord også være lidt heldig. 
 
I tilfældet med regulering af citylogistik – vare- og godstransporten til byområder – er logi-
stikkæde perspektivet et vigtigt redskab. For at kunne formulere de nødvendige begrænsnin-
ger i  forbindelse med regulering af citylogistik, at det nødvendigt at forstå de transport- og 
servicebehov byen har. Logistikkæde-perspektivet, baseret på en bredere definition hvor ser-
vicetransport (der er en væsentlig del af byens transport) er inkluderet, er vejen til at forstå de 
komplekse processer den professionelle transport for byen består af og hvordan man kan styre 
konsekvenserne af disse processer. 
Mål med City Gods projektet 
Det har aldrig været helt klart hvilket mål og vision man ønskede med City Gods ordningen. 
Udadtil blev City Gods ordningen til dels markedsført som et miljøinitiativ. Den grønne last-
bil med et blad på ladet og sloganet: ”City Gods – lastet med omtanke”. Flere interviewperso-
ner har givet udtryk for det problematiske i, at man aldrig rigtigt fik sat sig et konkret mål. 
Det gjorde det sværere dels at styre processen, men også sværere at evaluere processen – hvad 
havde man egentlig opnået, når målet undervejs havde været uklart. 
 
Bedre miljø. I interviewene var kategorien bedre miljø blandt de allervigtigste. Her var der 
flere ting der blev nævnt som vigtige, men den helt store fællesnævner var at City Gods ord-
ningens mål var at mindske trængslen og øge fremkommeligheden i Middelalderbyen. Den 
mindre trængsel ville så føre nogle miljøgevinster med sig i form af bedre visuelt miljø, min-
dre støj og større sikkerhed for andre trafikantgrupper. Der var også andre mål inde og vende i 
processen som bedre arbejdsmiljø, men helt overordnet var de øvrige miljøkategorier dog 
sekundære i forhold til målet om trængsel og fremkommelighed. 
 
Hvis dette rent faktisk var tilfældet, så havde man et klart mål for City Gods ordningen, som 
ikke blev tilstrækkeligt understreget. I stedet blev City Gods ordningen – især i starten – op-
fattet som et tiltag, der skulle mindske de lokale miljøgener i Middelalderbyen – altså et mil-
jøhensyn. En mulig grund til man valgte denne strategi, var at ’grønne’ tiltag var oppe i tiden, 
og denne strategi skulle bane vejen for at  komme igennem med City Gods ordningen. Teori-
en og erfaringerne andre steder fra siger dog, at miljøhensyn ikke er stærkt nok til at stække 
overmålet om fri mobilitet og økonomisk vækst, og dermed til at bære et reguleringsinitiativ 
der gør netop det igennem. Dette er måske noget af årsagen til, at City Gods ordningen stop-
pede hvor den gjorde. 
 
Samarbejde og aktørinddragelse var også en stor del af City Gods projektet, og denne katego-
ri blev valgt som den vigtigste blandt alle interviewpersonerne. Samarbejde kan dog ikke væ-
re et mål i sig selv, og det viste sig da også, når interviewpersonerne skulle forklare hvad de 
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mente. Fra kommunens side var man meget interesserede i at få adgang til mere viden. De 
indrømmede ærligt, at man i starten af processen ikke vidste ret meget omkring vare- og gods-
transport generelt endsige for Middelalderbyen. Derudover mente man også, at det ville være 
nemmere at indføre en nødvendig regulering, hvis man havde diskuteret denne med de aktører 
reguleringen ville påvirke mest. Det ville være nemmere at opnå accept. 
 
Erhvervets repræsentanter havde to tilgange til samarbejdet. På den ene side havde man et 
ønske om at komme til bordet og opnå medbestemmelse. Især ville man gerne undgå (for 
strenge) vægtbegrænsninger og gøre noget ved trængslen fra den øvrige trafik i Middelalder-
byen (især håndværkerbiler stod for skud). Man ville også gerne promovere tanken om at be-
skue feltet i et logistikkædeperspektiv, og argumentere for at indrette reguleringen derefter – 
et kapacitetskrav var det rigtige. Deres andet formål med samarbejdet var, at man med ud-
gangspunkt i logistikkædeperspektivet, tog fat på (især) varemodtagernes rolle, og fik dem 
med som medansvarlige i processen.  
Varemodtagernes deltagelse 
Desværre lykkedes ikke at få varemodtagerne rigtigt med i City Gods projektet, til stor ærg-
relse for interviewpersonerne, især fra erhvervets side. Magasin deltog i starten af projektet, 
men trak sig ud pga. personalemæssige omrokeringer undervejs og dette efterlod Citycenter-
foreningen som ene repræsentant for varemodtagerne. De var ikke særligt interesserede i at 
tage ansvar på deres medlemmers vegne, og flere interviewpersoner opfattede deres deltagelse 
i projektet som uengageret. Uagtet af interviewpersonernes kommentarer om Citycenterfor-
eningens manglende engagement, så siger flere centrale interviewpersoner samstemmende, at 
man før processen gik i gang havde som grundlæggende forudsætning, at varemodtagernes 
vilkår skulle bestå uforandret. Om varemodtagerne og Citycenterforeningen har spekuleret i 
denne forudsætning siger interviewene ikke noget om, men varemodtagerne kan i den situati-
on nødigt klandres for ikke at have haft meget reelt incitament til at ændre adfærd. Det skulle 
jo nok gå alligevel – det var en forudsætning i City Gods projektet og udmeldingen fra er-
hvervet, at de nok skulle få deres varer leveret uanset hvad man ellers måtte finde på. 
Manglende politisk opbakning 
Interviewpersonerne gav udtryk for, at der indadtil i City Gods projektet havde været stor 
lydhørhed og åbenhed, men at man udadtil havde haft det meget svært. Man havde ikke følt 
den politiske og visionære opbakning, som et innovativt projekt som dette krævede for at få 
succes. I samme periode blev det også klart, at partikler var meget farlige, hvorfor man i 
kommunen gerne ville oprette en miljøzone. Især Bygge- og Teknikborgmester Søren Pind 
(V) og Miljø- og Sundhedsborgmester Winnie Berntsson (A) er kendt som ivrige tilhængere 
af denne løsning. 
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Processen tog lang tid 
City Gods projektet var nyt på mange måder. Der skulle opbygges erfaringer, og dette tog tid. 
Der var dog også en række andre ting, der gjorde, at hele processen fra de første ideer i 1993 
til afslutningen af det obligatoriske forsøg gik næsten 10 år! De væsentlige tidsrøvere var: 
 
• Kommunen inviterer i 1995 relevante aktører til at deltage i ”Arbejdsgruppen om tung 
trafik”, men glemmer at få Politiet med fra start. Dette betyder ifølge en interviewper-
son op til et års forsinkelse. 
• Arbejdsgruppen er klar med et design to år efter i 1997, som man gerne vil afprøve 
som forsøg. Men lovgrundlaget er ikke på plads, og § 92d der giver mulighed for at 
lave denne type forsøg, er først klar i august 2001. I mellemtiden kører man i kommu-
nen et frivilligt forsøg for at indhente erfaringer. 
• Kommunen ansøger Trafikministeriet i sommeren 2001 om lov til at køre et to-årigt 
forsøg med start i november samme år. Den tilladelse får man ikke og må skubbe op-
starten tre måneder. 
• I februar 2002 modtager man fra Justitsministeriet (der i mellemtiden har overtaget 
sagsbehandlingen) en betinget godkendelse til at køre forsøget samme morgen forsø-
get fløjtes i gang. Den væsentligste betingelse er, at forsøgsperioden beskæres med tre 
måneder. 
City Gods design smuldrer 
Det oprindelige City Gods design bestod af tre hovedelementer: 
 
• Bedre udnyttelse af lastbiler med ærinde i Middelalderbyen 
o Grøn certificering v. min. 60 % udnyttelse over 3 måneder 
o Grøn certificering gav eksklusiv adgang til læssezoner 
• ”Straf” eller adfærdsregulering af lastbiler der ikke udnytter min. 60 % 
o Rød certificering gav adgang mod gebyr på 200 kr. /dag (i tidlige forslag var 
prisen sat til 300 kr./dag) 
o Ingen adgang til læssezoner 
• Få undtagelser 
o Gul certificering gav dispensation for reglerne, hvis et køretøj faldt uden for 
reguleringen. 
o Indkørselsforbud til Middelalderbyen for lastbiler uden certificering 
 
I løbet af sagsbehandlingen i først Trafikministeriet og siden Justitsministeriet blev det klart, 
at det design man i arbejdsgruppen bag City Gods projektet var nået til enighed om, i nogle 
tilfælde ikke var lovligt. Man måtte ikke opkræve en stor afgift for de røde certifikater, da 
udgiften skulle være omkostningsneutral – et generelt princip i gebyrlovgivningen. Derfor 
blev den fastsatte pris på 200 kr. nedsat til 50 kr. (senere blev den nedsat til 40 kr. da Told & 
Skat afgjorde der ikke skulle svares moms. En femtedel af det oprindelige oplæg). Derudover 
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kunne ikke indføres et indkørselsforbud til Middelalderbyen, da dette var politiets myndig-
hedsområde. For at p-vagterne kunne varetage kontrollen måtte det laves om til det mindre 
effektive standsningsforbud. 
City Gods ordningen – forsøget 
I forsøgsperioden bliver det ydermere klart, at der var nogle problemer der var svære at tackle. 
 
• Politiet havde en praksis med at udstede de såkaldte håndværkertilladelser, og ganske 
rundhåndet ifølge nogle interviewpersoner. Disse gav lov til at parkere hvor der var 
parkering forbudt men standsning tilladt. Samtidig var disse områder de mest interes-
sante for transportørerne, da det var her de kunne standse med deres store biler og læs-
se af (de rigtige parkeringspladser var enten for små eller optaget). Samtidig var betin-
gelsen ved håndværkertilladelsen, at der skulle svares parkeringsafgift hvis en almin-
delig p-plads blev benyttet. I realiteten betød det, at det var gratis for håndværkere at 
parkere hvor der kun var standsning tilladt. Det blev udnyttet og gjorde det ekstra 
svært for transportørerne at komme til1.  
• Man var hurtigt klar over i City Gods sekretariatet, at proceduren omkring indberet-
ning af de grønne certifikater (60 % kapacitetsudnyttelse over tre måneder) var be-
sværlig. Transportørerne syntes det var ekstra besværligt og det gav også meget admi-
nistration i sekretariatet. 
• Derudover var revisionen og kontrollen af indberetningerne svære, da mange transpor-
tører ikke havde bidt mærke i betingelserne for et grønt certifikat, og derfor ikke gem-
te de nødvendige oplysninger. Derfor blev revision og kontrol en smule forsømt i for-
søgsperioden. 
• De gule dispensationer fik et større omfang end forventet. Især i det første år af for-
søgsperioden, hvor man ”gratis” kunne erhverve et gult certifikat, indtil man fik styr 
på om man skulle erhverve et grønt certifikat eller købe fra dag til dag med de røde 
endagscertifikater.  
City Gods projektet – potentialer 
City Gods projektet har nogle oplagte potentialer i og med, at man valgte at tage de relevante 
aktører med i processen. Dette gav dynamik, erfaring, viden og fælles ansvarsbevidsthed. Der 
var dog en række praktiske forhold, der gjorde, at man ikke fik det ud af den lange proces som 
man kunne have håbet. 
 
• Man formåede ikke at styre processen tilstrækkeligt stramt til at man kom frem til et 
fælles mål, selvom det lå i kortene: Mindre trængsel og bedre fremkommelighed 
• Ikke alle relevante aktører deltog, hvilket var en svaghed. I det konkrete tilfælde skyl-
des det dels en uheldig opstart, hvor en central aktør (politiet) bliver glemt og en an-
                                                 
1 Antallet af udstedte tilladelser fra politiet har i interviewene været nævnt op til 7.000/år, men ligger i dag, hvor 
kommunen har overtaget sagsbehandlingen, på ca. 5.000/år. Kilde: Interview. 
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den central aktør (varemodtagerne) får en melding om, at deres engagement ikke vil få 
betydning for deres nuværende situation. 
• Lovgivningen var ikke med City Gods projektet. Først skulle den etableres, og siden 
måtte man ikke benytte sig af et økonomisk incitament til at køre grønt – en høj pris 
på de ’ansvarsfrie’ røde certifikater var ikke lovlig. 
• Håndværkertilladelser betød, at en stor del af den plads man havde forestillet sig som 
frit for transportørerne reelt ivrigt blev benyttet som gratis håndværkerparkering. 
• Man formåede ikke at opnå fuldstændig klarhed over hvad man havde som mål og få 
dette kommunikeret ud til offentligheden. Derfor blev den gamle ramme, om at gøre 
noget for miljøet målet udadtil.  
5. Fremtiden 
Hvis man på sigt ønsker at opnå succes med City Gods projektet så skal man blive ved med at 
holde den på dagsordenen, og aktivt henvise til den som løsning på trængselsproblemerne i 
Middelalderbyen. Reelt set har man endnu ikke testet det design arbejdsgruppen i sin tid kom 
frem til. 
 
Argumentationen kunne være, at Middelalderbyen er en væsentligt attraktion i København, 
der skal markedsføres. Som en del af denne markedsføring er det nødvendigt med en trans-
portstrategi. City Gods kan ikke direkte gøre noget for miljøet, men kombinerer man den med 
en Miljøzone har det nogle andre spændende perspektiver. Dette udgangspunkt kunne være 
starten på en ny Citylogistik strategi for København.  
 
Erfaringerne fra City Gods projektet siger, at der ligger en stor strategisk/politisk opgave i at 
få overtalt især Folketingspolitikere om, at man bliver nødt til at kunne indkræve gebyrer i 
transportreguleringen, hvis de har et miljømæssigt formål. Effekten og succesen af regulering 
som City Gods ordningen hviler grundlæggende på, at dette helt generelle princip er til stede. 
Er det ikke det, så vil en sådan reguleringstilgang – det design – aldrig kunne fungere i prak-
sis. 
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